

旬阳市林业技术推广站文件

旬林技发〔2022〕24号

旬阳市林业技术推广站 关于报送2022年旬阳市狮头柑提质增效科技推广项目绩效评价报告的报告

旬阳市林业局：

现随文报来《2022年旬阳市狮头柑提质增效科技推广项目绩效评价报告》，请审阅。

旬阳市林业技术推广站

2022年11月30日

抄报：旬阳市财政局。

2022年旬阳市狮头柑提质增效 科技推广项目绩效评价报告

为了加强财政支出管理，提高资金使用效益，根据旬政办发〔2013〕139号《关于印发旬阳县财政支出绩效评价实施细则的通知》、陕财办农〔2019〕87号《关于转发财政部办公厅等六部委印发〈财政专项扶贫资金绩效管理操作指南〉（试行）的通知》和旬阳市林业局《关于下达中央财政林业改革发展资金项目整合计划（第三批）的通知》（旬林发〔2022〕85号）等文件要求，本站抽调3人组成评价小组对我站实施的2022年旬阳市狮头柑提质增效科技推广项目的绩效情况进行评价，现将有关情况报告如下：

一、评价依据

1. 财政部、国务院扶贫办《关于印发财政专项扶贫资金绩效评价办法的通知》（财农〔2017〕115号）；
2. 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；
3. 旬阳县人民政府办公室《关于印发〈旬阳县财政支出绩效评价实施细则〉的通知》（旬政办发〔2013〕139号）；
4. 《关于开展财政涉农整合资金综合评估工作的通知》（旬财发〔2021〕13号）；
6. 项目实施单位提供的相关资料；
7. 其它有关行业依据。

二、绩效目标分解下达情况

2022年旬阳市狮头柑提质增效科技推广项目下达预算资金10万元，经旬阳市林业局党组会议研究决定把此项目用于段家河镇李家庄村和吕河镇冬青村、险滩村，开展狮头柑提质增效管护面积100亩，项目资金主要用于物料费和人工费。

三、绩效自评工作开展情况

该项目计划在吕河镇冬青村和险滩村、段家河镇李家庄村，开展狮头柑提质增效管护面积100亩。目前已完成狮头柑整形修剪、施肥刷白、病虫害防治等提质增效管护面积100亩。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

一是项目资金及时到位，到位率100%。二是该项目实行专户、专人管理，资金实行封闭运行，在实行项目管理、资金安排下达、资金使用与拨付、项目资金监管上严格按照相关规定实施，资金用途严格按照计划所列额度执行，资金支付严格履行了规范的审批程序，做到了有项目、有实施方案、有实施合同、有文件、有审批、有印证资料，未出现虚列套取，截留、挤占、挪用资金等不合规现象。

（二）绩效目标完成情况分析

一是按时项目计划任务。2022年在吕河镇冬青村和险滩村、段家河镇李家庄村完成狮头柑施肥刷白、整形修剪、扩盘灌溉、病虫害防治等提质增效管护面积100亩。二是发挥的作用明显。通过对三个村的重点区域狮头柑园进行规范化、科学化的管理，

狮头柑的产量品质和经济效益都得到了明显提升。据统计，每亩狮头柑产量较往年增产 50 公斤，亩增收 500 余元，受益农户 20 户。通过对狮头柑园采取精细化的管理措施，对全市狮头柑产业的健康发展起到了示范带动作用，对生态环境保护、净化空气质量发挥了积极的作用；对全市狮头柑产业的科学化、规范化的管护长期发挥示范引领和辐射带动作用。三是群众满意度高。该项目实施结束后，采用入户走访的方式对项目所在地村民及受益群众进行调查座谈走访，群众满意度达到 90% 以上。四是该项目在 2022 年 10 月 21 日完成，经旬阳市林业局、市林技站、吕河镇、段家河镇农业综合服务站验收为合格。

五、评价结果

我站经过绩效评价小组对该项目进行了全面系统客观地评价，该项目绩效评价得分为 100 分，项目绩效评价结果格次为优秀格次。