

旬阳县扶贫开发局文件

旬扶发〔2020〕17号

旬阳县扶贫开发局 关于印发旬阳县扶贫产业路建设项目（金寨镇庙子垭村寨沟至薛家庄、花房村五里沟口至皂角树梁道路硬化工程）实施方案的通知

金寨镇人民政府：

为确保如期高质量完成项目建设任务，现将《旬阳县扶贫产业路建设项目（金寨镇庙子垭村寨沟至薛家庄、花房村五里沟口至皂角树梁道路硬化工程）实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

旬阳县扶贫开发局

2020年12月23日



旬阳县扶贫产业路建设项目实施方案

(金寨镇庙子垭村寨沟至薛家庄、花房村五里沟口至皂角树梁道路硬化工程)

为确保项目的顺利实施，根据《关于下达 2020 年第二批市级配套财政扶贫资金项目计划的通知》(旬脱贫办发[2020]33 号)及《关于下达 2021 年中央财政专项扶贫资金项目计划的通知》(旬脱贫办发[2020]96 号)要求，特制定实施方案如下。

一、项目区概况

(一) 金寨镇庙子垭村项目区

庙子垭村是金寨镇 5 个脱贫村之一，2019 年脱贫退出，国土面积 15.1 平方公里，耕地面积 2598 亩，林地面积 15900 亩，全村辖 8 个村民小组，常住人口 496 户 1584 人，建档立卡贫困户 220 户 771 人。

(二) 金寨镇花房村项目区

花房村位于金寨镇东部与白河县西营镇花房村交界，距金寨镇政府 20 公里，全村国土面积 15 平方公里，耕地面积 2465 亩，林地面积 18500 亩。全村辖 9 个村民小组，常住人口 403 户 1269 人，建档立卡贫困户 199 户 575 人。

二、项目实施的可行性和必要性

(一) 项目可行性。

一是该项目位于金寨镇庙子垭村、花房村，公路运输条件方便，为物资供应提供了便利条件。沿线居民点分布较多，社会劳动力富裕。二是拟建项目自然地理条件较好，沿线群众的大力支持和配合，因此项目的实施有着很好的社会环境。项目区无大的水力、电力设施及文物古迹，对工程实施没有明显的制约因素。项目实施所需材料部分可就地取材，交通运输方便，可满足工程建设需要。三是根据区域对交通发展的要求，和当地经济建设对该项目修建的迫切需要，充分发挥其社会效益和经济效益，本着早修建、早受益的原则。

（二）项目必要性

一是确保交通安全、畅通的需要。该项目实施是减少安全隐患，确保行车安全，保证交通畅通的需要。彻底改善区域道路交通环境质量，提高周边居民的生活质量，为农民创造一个良好的生存空间；二是推动区域国民经济发展的需要。该项目是连接庙子垭村、花房村的交通枢纽，将形成区域内方便、快捷的运输通道，扩大城市发展空间，缓解区域内公路交通对国民经济发展的制约，使周边交通更为便捷，可达性进一步提高，为区域内资源的开发提供有力的交通保障，促进金寨镇农业发展，有利于庙子垭村、花房村地区的经济发展。三是优化农村生态效益和综合效益。该项目区道路的改善，优化了农村地区生态环境，对美丽乡村建设、村容村貌的全面改善起到积极的促进作用，为发展产业

奠定了基础，项目不仅具有良好的生态效益，而且在推动就业、产业发展布局、区域经济发展等方面具有积极的促进和推动作用，综合效益显著。

三、项目绩效目标

项目受益脱贫户 48 户 152 人，其中：金寨镇庙子垭村 32 户 128 人，金寨镇花房村 16 户 24 人，并促进当地生猪、烟草、拐枣等产业发展。

四、项目建设技术标准及规模

（一）金寨镇庙子垭村寨沟至薛家庄

1. 标准。按四级公路标准建设，设计时速 15Km/h，路基宽度 4.5m，桥涵设计汽车荷载等级：公路-II 级，设计洪水频率：1/25。

2. 规模。本项目为旧改道路，路线全长 4.90 公里，项目内包含一条主线两条支线，主线长 4.383 公里，支线一长 0.188 公里，支线二长 0.329 公里。

（二）金寨镇花房村五里沟口至皂角树梁

1. 标准。按四级公路标准建设，设计时速 15Km/h，路基宽度 4.5m，桥涵设计汽车荷载等级：公路-II 级，设计洪水频率：1/25。

2. 规模。本项目为旧改道路，路线全长 2.561 公里，其中包含一条主线一条支线，主线长 2.373 公里，支线长 0.188 公里。

五、工期进度安排

第一阶段准备阶段（2021年2月28日前），县扶贫开发局做好项目的可行性研究报告、项目勘察及设计、项目立项、项目招标、施工合同签订、聘请项目监理公司等前期工作；

第二阶段实施阶段（2021年3月1日至10月30日），县扶贫局和项目涉关镇村明确专人配合做好项目管理，施工企业按照设计内容完成工程建设任务；

第三阶段组织验收阶段（2021年12月30日前），聘请有资质专业机构开展道路质量检测，县扶贫局组织相关单位及专业人员做好工程竣工验收，工程结（决）算审计，将扶贫项目资产确权移交到村集体。

六、工程预算及资金来源

项目投资概算需要680万元，资金来源为财政扶贫资金。

七、资金使用原则

加强对项目资金使用情况的监督管理，做到专款专用，确保不挤占、截留、挪用项目工程款。项目完工后预留3%的质量保证金，通过使用证明工程质量各项指标均合格后方可拨付，质量保证期为一年。

八、工程管理

健全和完善交通项目建设管理责任制，选配业务精、作风实、责任心强的专业技术人员加强工程质量监理，严把工程质量关。

推行安全生产综合目标责任制,严格执行工程建设施工规范,杜绝安全生产事故的发生。

道路工程竣工后,由施工方提出交(竣)工验收报告,由县交通局参与交(竣)工验收,交(竣)工验收同时进行。

道路建设,应依据现有路线线位,尽量利用老路扩改,力避大改大调或大填大挖,着力提高路面等级,完善防护及排水设施,增强抗灾能力和通行能力。路基扩改占用土地的,由金寨镇庙子坪和花房村村委会自行调剂。

九、群众投劳方式及劳务报酬发放

(一)在镇村的组织、监督下,优先使用当地群众参与工程施工,公平、公正、公开地发放农民工劳务报酬。

(二)施工单位指定专人负责记录出工情况,同时建立劳务用工台账,期末将劳务报酬支出和具体情况在公共场所张榜公布无异议后,编制工资花名册,实施单位及时兑付劳务报酬。

十、保障措施

(一)成立了由项目主管部门和涉关镇村负责人组成的工作专班,工作专班分工明确,责任到人,为项目的实施提供宽松的环境和组织保证。

(二)严把质量关,通过公开招标方式择优选用有资质的施工队伍,聘请有资质监理单位参与工程管理,专业技术人员现场跟踪监督检查施工全过程。

(三) 积极组织群众出工出力，协调土地，统一施工，严格按照工程设计标准规范操作，确保如期高质量完成项目工程。

十一、工程后期管护措施

按照“谁所有、谁负责、谁受益、谁管护”原则，项目竣工后，项目建设单位及时组织相关单位进行验收，及时将扶贫资产确权并移交给相关村，由镇政府配齐管护人员，落实养护责任，确保项目一次建成，群众永久受益。

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.