旬阳县审计局
 
2015年第18号

（总第72号）

被审计单位：蜀河镇中心学校
审计项目：旬阳县蜀河镇中心学校体育场地改造工程
旬阳县蜀河镇中心学校体育场地改造工程竣工结算审计结果
（2016年1月19日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《陕西省国家建设项目审计条例》的规定，县审计局对旬阳县蜀河镇中心学校体育场地改造工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

旬阳县蜀河中心校体育场地改造工程是由旬阳县财政局、教育体育局以旬财发〔2014〕58文件下达的资金计划。批准项目建设规模及内容为场地改造6715m2，计划总投资200万元，资金来源为：省级补助中小学体育场地建设专项资金200万元。该工程位于旬阳县蜀河镇，由旬阳县蜀河镇中心学校组织该工程建设，安康市建设筑设计院负责施工图设计，安康市金城工程监理有限公司对该标段施工过程全程监理。该工程于2014年6月由陕西正大鹏安咨询有限公司代理公开招投标工作，江苏金格建设有限公司中标承建，中标造价2015361.90元。甲乙双方于2014年7月11日共同签订了《建设工程施工合同》。合同工期90天，合同开工日期为2014年7月18日，顺延90天为竣工日期。于2014年12月23日组织竣工验收为合格工程。

二、工程造价审计情况
旬阳县蜀河中心校体育场地改造工程送审结算总造价为2457924.29元，审核结算总造价为2275713.62元，审计核减工程造价182210.67元。
三、审计评价

该工程建设管理基本规范，工程建设程序基本合规、合法。
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