旬阳县审计局
 
2015年第23号

（总第77号）

被审计单位：旬阳县石门镇中心学校
审计项目：旬阳县石门镇中心幼儿园教学楼及附属工程竣工结算审计
旬阳县石门镇中心幼儿园教学楼及附属工程竣工结算审计结果
（2016年1月13日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，县审计局对旬阳县石门镇中心幼儿园教学楼及附属工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

旬阳县石门镇中心幼儿园教学楼及附属工程以旬发改社会〔2013〕13号文批复立项,计划总投资1240000.00元，其中申请中省补助730000.00元，县级投入730000.00元。施工图由旬阳县建筑设计室设计，结构形式为框架结构二层，建筑面积548.31平方米。陕西国正建设工程项目管理有限责任公司编制最高限价（最高限价1229461.36元），并进行招标代理，工程于2013年5月7日通过公开招标，旬阳县大地建筑工程有限公司中标承建，于2013年6月签订施工合同，合同造价1223847.55元，工期120天，该工程在合同工期内已全部完工。
二、工程造价审计情况

该工程合同价1223847.55元，变更增加工程造价142811.51元，变更减少113752.32元，结算送审总造价为1252906.74元。经审计，审定工程造价为1094973.18元，审计核减157933.56元。
三、审计评价

旬阳县石门镇中心幼儿园教学楼及附属工程执行了项目法人制、招投标制、合同制及工程监理制，工程建设管理基本规范，工程建设程序基本合规、合法。该项目的建成，为全面提升全镇学前教育质量，改善幼儿办学条件，提高适龄幼儿的入园率，确保学前教育事业的健康发展起到了很大的促进作用。
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