旬阳县审计局
 
2015年第25号

（总第79号）

被审计单位：仙河镇中心学校
审计项目：旬阳县仙河镇幼儿园教学楼及生活用房工程
旬阳县仙河镇幼儿园教学楼及生活用房工程竣工结算审计结果
（2016年1月19日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《陕西省国家建设项目审计条例》的规定，县审计局对旬阳县仙河镇幼儿园教学楼及生活用房工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

旬阳县仙河镇幼儿园教学楼及生活用房由旬发改社会[2013]13号文件下达立项批复，计划总投资190万元，资金来源为中省补助资金95万元，县级投入95万元。工程建设地点位于旬阳县仙河镇，结构形式为框架结构三层（局部两层），建筑面积857.23平方米。该工程施工图由旬阳县建筑设计室负责设计；陕西正大鹏安咨询有限公司负责招标代理、工程量清单及最高限价编制工作；旬阳县审计局旬审建﹝2013﹞28号审计建议书审定最高限价为1591108.76元；该工程2013年9月16日开标，陕西省旬阳县大地建筑工程有限公司中标承建，中标价1584465.46元； 2014年12月10日竣工验收评定为合格工程。

二、工程造价审计情况
旬阳县仙河镇幼儿园教学楼及生活用房工程送审结算造价为1639256.47元（其中，合同价：1584465.46元；新增加项目造价：304232.38元；合同内减少项目造价：249441.37元）；审计审定工程结算造价为1542405.37元（其中，合同价：1584465.46元；新增加项目造价：288503.76元；合同内减少项目造价：330563.85元），审减造价96851.10元。
三、审计评价

该工程建设管理基本规范，工程建设程序基本合规、合法。
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