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2015年第37号

（总第91号）

被审计单位：旬阳县计划生育服务站
审计项目：旬阳县计划生育服务站技术服务楼工程
竣工结算审计
旬阳县计划生育服务站技术服务楼工程竣工结算审计结果
（2016年1月13日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，县审计局对旬阳县计划生育服务站技术服务楼工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

旬阳县计划生育服务站技术服务楼工程由旬阳县发改局以旬发改社会〔2012〕32号、旬发改社会〔2014〕67号文件批复立项建设。计划总投资4626.45万元(新建综合楼2587.05万元，计划生育服务站手术室、科室规范标准化建设、内部装修等工程2039.4万元)，资金来源:中央预算内投资230万元，省级配套资金30万元，县财政预算900万元，县计划生育服务站现有办公用房拍卖款3000万元，其余自筹；建设规模：新建综合楼10000m2。

该工程由十堰市建筑设计院设计，主要由安康市金城建设监理有限公司监理，工程通过公开招标，主体工程、装修工程、手术室工程、消防工程、中央空调、电梯、网络监控及弱电、发电机组分别由旬阳县振旬建筑安装有限公司等八家公司中标承建，合同总造价36265214.46元。该工程于2012年12月18日开工，竣工日期2013年12月18日。已于2014年9月通过竣工验收，质量合格。
二、工程造价审计情况

旬阳县计划生育服务站技术服务楼工程送审造价44883431.71 元(其中合同造价36265214.46元，变更增加工程造价8618217.25元)。依据合同及变更签证资料并经过现场核查工程量等审核程序，审定结算工程造价39724193.14元（其中合同造价36265214.46元，变更增加工程造价3458978.68元)。审计核减工程造价5159238.57元。
三、审计评价

旬阳县计划生育服务站技术服务楼建成，从根本上改善了我县计生服务工作条件落后的现状，提高了计生技术和生殖保健服务水平，为提高出生人口素质提供了有力保障，推动了计划生育事业迈上一个新台阶。审计结果表明旬阳县计划生育服务站技术服务楼工程建设程序基本合法、合规。
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