旬阳县审计局
 
2015年第48号

（总第102号）
被审计单位：旬阳县自来水公司
审计项目：旬阳县城大河南片区供水管网延伸工程
最高限价审计
旬阳县城大河南片区供水管网延伸工程
最高限价审计结果
（2015年1月23日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县自来水公司报送的旬阳县城大河南片区供水管网延伸工程招标最高限价编制结果进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况
旬阳县城大河南片区供水管网延伸工程由旬阳县发改局以旬发改投资﹝2014﹞99号文批复立项，安康市水利水电土木建筑勘测设计院设计，工程量清单及最高限价编制由你公司委托安康市兴盛工程造价咨询有限公司编制，编制的最高限价为5297368.17元，工程建设的主要内容有新建管网8.13千米、200立方米蓄水池1个、值班用房24平方米及厂区围墙工程。 
 二、审计结果

根据《陕西省水利水电工程概（预）算编制办法及费用标准》、陕发改项目[2009]821号等文件，结合旬阳材料价格，对你单位报送的旬阳县城大河南片区供水管网延伸工程招标最高限价的编制结果进行了审计复核。

旬阳县城大河南片区供水管网延伸工程报审造价5297368.17元,审定工程造价4518107.83元，审计核减造价779260.34元。
三、审计建议：
1、对上述最终审定的结果，请旬阳县自来水公司及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改、纠错，修改结果报县审计局和有关部门备案。旬阳县自来水公司可将此结果作为招标最高限价予以公布。

2、本次清单及最高限价中未包括赔偿树木及青苗补偿费用。旬阳县自来水公司可根据实际发生进行赔付并严格按照有关补偿标准执行。

3、工程建设过程中工程量及工作内容变化可能较大，旬阳县自来水公司应加强施工过程中风险控制，尤其应加强对工程量的审核确认。

4、建议旬阳县自来水公司严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报县审计局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。



审计结果公告
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