旬阳县审计局

 

2016年第5号
（总第166号）
  

被审计单位：旬阳县交通运输局                      
审计项目：旬阳县冯家庄至刘家庄通村公路安全生命防护工程最高限价审计
关于旬阳县冯家庄至刘家庄通村公路安全生命防护工程最高限价审计结果
（2017年1月3日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县交通运输局报送的旬阳县冯家庄至刘家庄通村公路安全生命防护工程最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：
一、基本情况

旬阳县冯家庄至刘家庄通村公路安全生命防护工程，起点位于金河口村，接东吕路（X306）K42+400处，途经丰家岭村、冯家庄，终点位于刘家庄，顺接通村路，路线全长9.195公里。该工程施工图设计和施工图预算由陕西中宇交通建设有限公司设计编制，主要施工内容是交通标线、交通标志、护栏、减速设施等。

二、审计结果

根据施工图纸及相关图集、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》及《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》，材料价格参考2016年第4期《安康工程造价管理信息》，并结合旬阳当地市场材料价格，对你单位报送的旬阳县冯家庄至刘家庄通村公路安全生命防护工程招标最高限价的编制结果进行了审计。
该工程报审造价为1428142.00元，审定造价为1171208.00元，其中建安工程费为1021834.00元。审计核减256934.00元，审减的主要原因是部分材料单价偏高、部分清单组价不合理等。

  三、审计建议

1、对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将审定的建安工程费作为最高限价予以公布。

2、你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

3、建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。



审计结果公告
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