旬阳县审计局

 

2016年第2号

（总第166号）
  

被审计单位：旬阳县水利局                      
审计项目：关于旬阳县祝尔康大道输水管道改线工程最高限价审计
关于旬阳县祝尔康大道输水管道改线工程最高限价的审计审计结果

（2017年1月3日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县水利局报送的关于旬阳县祝尔康大道输水管道改线工程最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：
一、基本情况
由于祝尔康大道输水管道影响汉江综合治理提防项目施工，由汉江综合治理办公室提出改线申请，将现在的输水管道改在河堤外侧，经县分管领导同意，项目由自来水公司实施，工程量清单及最高限价你单位委托由正大鹏安建设项目管理有限公司编制，编制的最高限价为1155743.85元。
二、审计结果

依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省市政工程消耗量定额》（2004）及补充定额（2009）、《陕西省市政工程价目表》（2009）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）等相关规定，材料价格参照2016年第1期《安康工程造价管理信息》及旬阳当地市场价格，对你单位报送的旬阳县祝尔康大道输水管道改线工程招标最高限价的编制结果进行了审计。
旬阳县祝尔康大道输水管道改线工程报审造价为1155743.85元，审计核准工程造价为931067.07元，审计核减224676.78元。审减的主要原因是部分材料单价偏高、个别清单组价不合理等。

三、审计建议
（一）对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将此结果作为最高限价予以公布。

（二）你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

（三）建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。




审计结果公告








PAGE  
3

