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2016年第7号
（总第166号）
  

被审计单位：旬阳县房地产业管理局                 
审计项目：旬阳县吕河集镇棚户区改造一期项目配套设施（冬青道路）工程最高限价审计

旬阳县吕河集镇棚户区改造一期项目配套设施（冬青道路）工程最高限价审计结果
（2017年1月3日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县房地产业管理局报送的旬阳县吕河集镇棚户区改造一期项目配套设施（冬青道路）工程最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：
一、基本情况

旬阳县吕河集镇棚户区改造一期项目配套设施（冬青道路）工程施工图由安康市四维市政规划设计有限公司设计，工程地点为旬阳县吕河工业园区内规划现代一路至冬青隧道口，建设内容为道路、人行道、排水、路灯、边坡防护等工程，其中，道路全长386.952米，道路控制红线宽度为38米。最高限价由你单位委托陕西恒业建设集团有限公司编制，编制的最高限价为9885760.22元。

二、审计情况

依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省市政工程消耗量定额》（2004）及补充定额（2009）、《陕西省市政工程价目表》（2009）等相关规定，材料价格参照2016年第2期《安康工程造价管理信息》及旬阳当地市场价格，对你单位报送的旬阳县吕河集镇棚户区改造一期项目配套设施（冬青道路）工程最高限价的编制结果进行了审计。

旬阳县吕河集镇棚户区改造一期项目配套设施（冬青道路）工程送审最高限价为9885760.22元，审定造价为8134021.33元，审计核减1751738.89元，审减的主要原因是个别材料单价偏高、部分清单组价不合理等。

三、审计建议

（一）对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将此结果作为最高限价予以公布。

（二）你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。[image: image2.wmf]同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

（三）建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。

                                                   旬阳县审计局

2017年1月3日



审计结果公告
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