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被审计单位：旬阳县农林科技局            
审计项目：旬阳县太极城森林公园改造提升项目（二期景观工程）最高限价审计

旬阳县太极城森林公园改造提升项目（二期景观工程）最高限价审计结果
（2017年1月3日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县农林科技局报送的旬阳县太极城森林公园改造提升项目（二期景观工程）最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：
一、基本情况
旬阳县太极城森林公园改造提升项目（二期景观工程）施工图由西安华曦园林绿化工程有限公司设计，工程量清单及最高限价由你单位委托正大鹏安建设项目管理有限公司编制，编制的最高限价为19112554.81元。该项目分三个标段，其中：一标段为园区内部改造工程，主要工作内容为园区内部园路及广场等，编制的最高限价为6006144.26元；二标段为主景观道路改造工程，主要工作内容为主路修补、人行道修补、主路旁广场、牌楼及涵管等，编制的最高限价为4705301.08元；三标段为电气工程，主要工作内容为公园亮化、灯光小品、音乐背景等，编制的最高限价为8401109.47元。

二、审计结果

根据施工图纸及相关图集、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》及（2004）补充定额、《陕西省建筑装饰市政园林绿化工程价目表》（2009）及相关配套资料，人工费调整执行陕建发〔2015〕319号文，材料价格参考2016年第4期《安康工程造价管理信息》，并结合旬阳当地市场材料价格，对你单位报送的旬阳县太极城森林公园改造提升项目（二期景观工程）招标最高限价的编制结果进行了审计。

旬阳县太极城森林公园改造提升项目（二期景观工程）报审造价为19112554.81元，审定造价为15787391.23元，审计核减3325163.58元。其中：

一标段报审造价为6006144.26元，审定造价为5278688.80元，审计核减727455.46元；

二标段报审造价为4705301.08元，审定造价为4396767.91元，审计核减308533.17元；

三标段报审造价为8401109.47元，审定造价为6111934.52元，审计核减2289174.95元。

审减的主要原因是部分材料单价偏高等。

三、审计建议

1、对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将此结果作为最高限价予以公布。

2、你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

3、建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。

4、为了贯彻落实好旬办发〔2015〕47号《关于印发旬阳县2016年20个重点项目建设推进方案的通知》文件精神，按照高起点定位、高标准规划、高质量建设的总体要求，在审计过程中，对石材、塑木、仿木、灯具等材料的询价定价均以市场上较高品质的材料为参考，故在施工过程中，你单位要做好材料的认质认价，确保资金的合理充分利用。                                                   




审计结果公告
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