旬阳县审计局

 

2016年第16号
（总第166号）
  

被审计单位：旬阳县农村公路管理局                   
审计项目：旬阳县2016年通村公路完善工程(第二期)最高限价审计

旬阳县2016年通村公路完善工程(第二期)的招标最高限价审计结果
（2017年1月3日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县农村公路管理局报送的阳县2016年通村公路完善工程(第二期)的招标最高限价进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

该项目由陕西能通工程咨询有限公司承担设计、工程量清单及最高限价的编制。

二、审计结果

审计组根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》及《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》等文件，对你单位所提供的工程量清单计价文件进行了审核，审核中所涉及工程材料参考《安康市建设工程材料价格信息》2016年第7期信息价。由于该项目所涉及的5条通村公路施工地点偏远，在砂石料的单价中考虑了运费。

经审计，旬阳县2016年通村公路完善工程(第二期)报送最高限价为4663792.00元，审计核准最高限价3910031.00元,其中：旬阳县城关镇江南社区—迎风园公路完善工程建安工程费122673.00元；旬阳县神河镇余家湾口—黑沟公路完善工程建安工程费352013.00元；旬阳县神河镇牛家沟公路完善工程建安工程费415388.00元；旬阳县金寨镇金河—观音堂公路完善工程建安工程费1436889.00元；旬阳县铜钱关镇七里峡桥—黄泥坪公路完善工程建安工程费1134148.00元。

审计核减工程造价753761.00元。

三、审计建议

1、建议你局将审计核准的建安工程费作为招标最高限价予以公布。

2、施工过程中应加强风险控制，不得随意变更建设内容，防止工程超预算。

3、工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘备案后，方可施工。




审计结果公告
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