旬阳县审计局

 

2016年第49号

（总第166号）
  

被审计单位：旬阳县第一幼儿园        
审计项目：旬阳县第四幼儿园建设项目最高限价审计
旬阳县第四幼儿园建设项目
最高限价审计结果

（2017年1月3日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县第一幼儿园报送的旬阳县第四幼儿园建设项目最高限价进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

旬阳县第四幼儿园建设项目由旬阳县发展和改革局以旬发改社会〔2016〕4号文批复立项，该项目总投资3500.00万元，资金来源为申请中省补助资金及自筹。施工图由陕西新陆设计院有限公司设计，总建筑面积为9654.00平方米，其中1#楼3076.00平方米，框架结构，地下一层，地上三层，2#、3#楼6578.00平方米，框架结构，地上四层。工程量清单及最高限价由你单位委托正大鹏安建设项目管理有限公司编制，编制的最高限价为20909290.52元。
二、审计结果

根据施工图纸及相关图集、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》及（2004）补充定额、《陕西省建筑装饰市政园林绿化工程价目表》（2009）及相关配套资料，人工费调整执行陕建发〔2015〕319号文，材料价格参考2016年第4期《安康工程造价管理信息》，并结合旬阳当地市场材料价格，对你单位报送的旬阳县第四幼儿园建设项目招标最高限价的编制结果进行了审计。
旬阳县第四幼儿园建设项目报审造价为20909290.52元，审定造价为19762884.32元，审计核减1146406.20元。审减的主要原因是部分材料单价偏高、部分清单组价不合理等。
三、审计建议

1、对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将此结果作为最高限价予以公布。

2、你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

3、建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。

4、楼地面软化（PVC面层），经市场调查，材料质量良莠不齐，价格高低差别较大。故施工中，你单位要做好认质认价，并将结果报县审计局认定备案。同时，为避免施工损坏造成修补浪费，建议楼地面软化部分的施工在二次装修中进行。
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