旬阳县审计局

 

2017年第33号

（总第208号）

  

被审计单位：旬阳第二中学项目建设领导小组办公室    
审计项目： 旬阳县第二高级中学学生宿舍楼工程（三期）最高限价的审计

旬阳第二中学教师宿舍楼及地下车库工程（三期）最高限价的审计结果
（2018年1月22日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳第二中学教师宿舍楼及地下车库工程（三期）最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：

一、基本情况

旬阳县第二高级中学学生宿舍楼工程（三期）由重庆众合建筑工程设计院有限公司设计，建设地点位于旬阳县吕河镇；均为桩基础，框架结构，地下1层、地上5层，建筑面积27137.69㎡，其中：女生宿舍楼13821.27㎡、男生宿舍楼13316.42㎡。工程量清单及最高限价由正大鹏安建设项目管理有限公司编制。

二、审计结果

根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建筑装饰、安装消耗量定额》（2004）及补充定额等相关配套资料，人工费调整执行陕建发〔2015〕319号文，税率调整执行陕建发〔2016〕100号文，材料价格参考2017年第7期《安康工程造价管理信息》，并结合旬阳当地市场材料价格，对你单位报送的旬阳县第二高级中学学生宿舍楼工程（三期）最高限价进行了审计。

旬阳县第二高级中学学生宿舍楼工程（三期）送审造价为57198669.67元，审定造价为54728238.49元，审计核减造价2470431.18元。

三、审计建议

对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将审定的结果作为最高限价予以公布。

你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。                                           




审计结果公告









- 3 -

