旬阳县审计局

 

2017年第22号

（总第208号）

  

被审计单位：旬阳县蜀河镇人民政府        
审计项目： 旬阳县蜀河古镇棚户区改造二期（下城

门片区）项目最高限价的审计
旬阳县蜀河古镇棚户区改造二期（下城

门片区）项目最高限价的审计结果
（2018年1月22日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县蜀河古镇棚户区改造二期（下城门片区）项目最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：

一、基本情况

旬阳县旬阳县蜀河古镇棚户区改造二期（下城门片区）项目位于旬阳县蜀河镇，该项目主体改造形式为原建筑不变，通过墙面、门窗、栏杆、瓦面和增加窗檐口、马头墙、坡屋面进行改造使原建筑具有地方特色的街道。设计图纸由陕西华建建筑设计有限公司编制，工程量清单及最高限价由陕西恒瑞项目管理有限公司编制。

二、审计结果

根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建筑装饰定额价目表》（2009）及《2012仿古定额》等文件对你单位提供的工程量清单计价文件进行了审核。审核过程中，税率调整执行陕建发﹝2016﹞100号文件的相关规定，人工费调整执行陕建发﹝2015﹞319号文件相关规定。

旬阳县蜀河古镇棚户区改造二期（下城门片区）项目报送最高限价为5234836.27元，审计核准最高限价5075018.50元。审计核减工程造价159817.77元,审减的主要原因为部分材料单价过高，部分清单组价不合理。

三、审计建议

对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将此结果作为最高限价予以公布。

二、你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

三、建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。




审计结果公告
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