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2017年第21号

（总第208号）

  

被审计单位：旬阳县环境保护局        
审计项目： 旬阳县2016年农村环境综合整治工程白柳镇子房村垃圾填埋场项目最高限价的审计
旬阳县2016年农村环境综合整治工程白柳镇子房村垃圾填埋场项目最高限价的审计结果
（2018年1月22日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县2016年农村环境综合整治工程白柳镇子房村垃圾填埋场项目最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：

一、基本情况

旬阳县2016年农村环境综合整治工程白柳镇子房村垃圾填埋场项目，施工图由陕西锦帆环保工程有限公司设计，工程量清单及最高限价由你单位委托陕西环宇建设工程项目管理有限公司编制，编制的最高限价为1935098.56元。

二、审计结果

根据施工图纸和相关图集以及《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省市政工程消耗量定额》（2004）、《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》等相关配套资料，人工费调整执行陕建发〔2015〕319号文，税率调整执行陕建发〔2016〕100号文，材料价格参考2017年第4期《安康工程造价管理信息》，并结合旬阳当地市场材料价格，对你单位报送的旬阳县2016年农村环境综合整治工程白柳镇子房村垃圾填埋场项目招标最高限价的编制结果进行了审计。

旬阳县2016年农村环境综合整治工程白柳镇子房村垃圾填埋场项目，审定造价为1819280.86元，核减造价115817.70元。审减的主要原因是部分材料单价偏高、部分清单组价不合理等。三、审计建议

对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将审定的结果作为最高限价予以公布。

你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。




审计结果公告
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