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被审计单位：旬阳县国土资源局

审计项目：蜀河镇居委会（民族小学）滑坡应急治理项目

竣工决算审计

关于蜀河镇居委会（民族小学）滑坡应急治理项目竣工决算审计结果

（2019年1月24日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县国土资源局报送的蜀河镇居委会（民族小学）滑坡应急治理项目竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

蜀河镇居委会（民族小学）滑坡应急治理项目位于旬阳县蜀河镇蜀河社区四组，属于省补助地质灾害项目，工程具体内容为护坡挡墙原设计采用浆砌片石，实际为C20混凝土挡墙，I型排水沟及幼儿园后挡墙排水孔。该工程由西北有色勘测工程公司负责勘查设计，由江苏南京地质工程勘察院负责监理，工程通过公开招标由陕西渭北建筑工程有限公司中标承建。本工程于2015年8月1日开工建设，于2015年8月30日完成全部施工。

二、预算、计划及资金到位情况

该项目由安康市财政局、安康市国土资源局以安财建〔2012〕108号文和安康市地质灾害防治办公室以安地灾办发〔2012〕17号文,下达资金预算（省级补助资金）1100000.00元。

实际到位资金1100000.00元，全部为中央资金1100000.00元。

三、概（预）算执行情况 

该项目送审竣工决算造价1276425.00元,经审核确定，实际完成总投资1178162.23元，审计核减投资98262.77元, 实际完成投资与省级补助资金1100000.00元相比,超支了78162.23元,占省级补助资金的7.11%。

本工程支出情况如下：

（一）建筑安装工程投资466237.23元,其中：挡墙及截排水沟256237.23元，排险施工210000.00元。

（二）待摊投资711925.00元，其中：

1.勘察费280000.00元；

2.设计费45500.00 元；

3.监理费11800.00元； 

4.土地征用及迁移补偿费366625.00元；

5.社会中介机构审计(查)费8000.00元。

（三）工程建设形成资产情况

该工程建设形成待核销基建支出－护坡及清理1项，造价1178162.23元。

工程建设已支付工程款和各项费用1158362.23 元，形成各项应付款项19800.00元(具体祥见后附竣工决算表)。

四、建设投资审计核减情况说明

本次审计核减待摊投资(设计费)54500.00元；核减建安工程投资43762.77元（工程款已开票300000.00元，实际确认结算价款256237.23元）。

五、审计评价

蜀河镇居委会（民族小学）滑坡应急治理项目，资金开支和管理基本符合《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》、《基本建设财务管理规定》、《基本建设项目建设成本管理规定》，审计未发现资金使用方面的违规违纪问题。
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