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（总第258号）

被审计单位：旬阳县公安局

审计项目：小河公安检查站和蜀河、段家河派出所基础建设

项目竣工结算审计
关于小河公安检查站和蜀河、段家河派出所基础建设项目竣工结算审计结果

（2019年1月24日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县公安局报送的小河公安检查站和蜀河、段家河派出所基础建设项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

小河公安检查站和蜀河、段家河派出所基础建设项目，其中由旬阳县公安局报旬阳县财政局政府采购中心采购，小河检查站项目批准采购总造价99.67万元；蜀河房屋维修13.666万元、加层建设29.055万元；段家河派出所房屋修缮24.60万元、滑坡治理26.10万元。工程建设的主要内容为：小河检查站2层办公楼1栋、1层检查楼1栋、检查棚175.00平方米；蜀河派出所1-3层房屋修缮、4层-顶层房屋加层；段家河派出所挡墙17.00米、新建2层房屋。小河检查站由旬阳县振旬建筑安装有限公司承建；蜀河派出所维修由西安铭众电力建设工程有限公司承建、加层由西安秦铭煜建筑工程有限公司承建；段家河派出所由陕西伟航建设工程有限公司承建。

（二）项目实施情况

小河检查站工程于2017年08月08日开工，2017年12月19日竣工，工程初步验收为合格。工程主要完成办公楼1栋、检查楼1栋、检查棚175.00平方米、场地硬化1568.00平方米、围墙41.70米等。工程在实施过程中发生了部分变更，变更的主要内容为：

1、办公楼、检查楼合同内减少项目24800.61 元、90305.07元

（1）办公楼主要减少项目电气为格栅灯、网络机柜；排水为PP-R钢塑复合管DN40、DN32及水表阀门；土建为散水、坡道、烟道、木门、水泥砂浆地面。

（2）检查楼主要减少项目土建为散水、钢棚。

2、合同外增加及合同内变更项目941623.89元

（1）原钢棚变更为球形网架棚、原检查楼水泥砂浆地面变更为地砖地面；电气增加LED装饰灯；室外增加1568.00平方米砼场地、化粪池1座、围墙41.70米；

（2）原办公楼基础变更为满堂基础；电气增加LED灯；排水增加空调管、室外污水管、卫生间冷水管、淋浴器。

 蜀河派出所修缮及加层工程于2017年10月24日开工建设，2017年12月22日竣工，工程初步验收为合格。工程主要完成项目为：房屋修缮1-3楼外墙面涂料、内墙面乳胶漆、防盗门等；加层工程新建第4层房屋及楼顶楼梯间;加层工程建筑面积增加及增加旗杆、洗手池等。

段家河派出所房屋修缮及挡墙工程于2017年5月7日开工，2017年8月30日竣工，工程初步验收为合格。工程主要完成附属用房二层1栋、砼场地454.18平方米、化粪池1座、砼挡墙18.50米、浆砌石挡墙11.84米。

二、审计结果

（一）旬阳县公安局检查站升级改造工程

该项目报送结算价款1815642.10元，经审核结算造价为1699542.61元，本次审计核减造价116099.49元。

（二）旬阳县段家河派出所房屋修缮及挡墙工程

该项目报送结算价款951340.48元，经审核结算造价为703457.23元，本次审计核减造价247883.25元。

（三）旬阳县蜀河派出所办公楼房屋维修工程

该项目报送结算价款567895.02元经审核结算造价为539569.78元，本次审计核减造价28325.24元。
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