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竣工结算审计

关于旬阳县白柳初级中学运动场软化改造工程

竣工结算审计结果

（2019年1月24日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县白柳镇初级中学报送的旬阳县白柳初级中学运动场软化改造工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

旬阳县白柳初级中学运动场软化改造工程由旬阳县发展和改革局以旬发改社会〔2015〕32号文件下达立项批复。项目计划总投资140万元，资金来源为“全面改薄”中省资金90万元，县级配套资金50万元。施工图由安康市建筑设计院设计，工程建设的主要内容包括塑胶跑道（含基层）816.29平方米、人工草皮515.11平方米、硅PU场地软化1660.31平方米、场地硬化2220.15平方米、三级跳远砂坑1个、场地排水沟170.27米、植草砖铺设313.85平方米、围墙外小路170米、通透围墙及门房等。最高限价由陕西正大鹏安咨询有限公司编制，旬审建〔2015〕105号文件审定的最高限价为1294416.86元。该工程由旬阳县白柳镇初级中学委托陕西正大鹏安咨询有限公司负责招投标代理业务，工程于2015年11月18日通过公开招投标，确定中标单位陕西旬阳大地建设集团有限公司，中标价1291000.00元，工期180天。安康市金诚建设监理有限公司对该项目施工过程全程监理。

（二）项目实施情况

该项目于2016年3月26日开工，2016年12月23日竣工验收，经验收为合格工程，工程完成的主要内容有塑胶跑道（含基层）1208.74平方米、人工草皮1397.59平方米、硅PU场地软化1015.46平方米、场地硬化2139.11平方米、三级跳远砂坑1个、场地排水沟190.2米、围墙外小路423.57平方米、混凝土挡墙55.90立方米、通透围墙及门房。工程在实施过程中发生变更的主要内容为：

1、 合同内增加项目365400.92元，增加的主要内容：塑胶跑道392.45平方米、人工草皮882.48平方米、U型预制排水沟19.94米、场地缺方填土354.50立方米、水泥混凝土道路449.04平方米等项目。

2、 合同内减少项目355099.85元，减少的主要内容： 硅PU场地软化644.85平方米、现浇混凝土场地81.04平方米、预制混凝土道牙162.83米、通透围墙40.5米、植草砖铺设313.85平方米、场地绿化141.00平方米等项目。

3、 合同外增加项目47237.96元，增加的主要内容：拆除学生宿舍后背混凝土28.1立方米、混凝土挡墙55.90立方米、实心砖砌挡墙14.65立方米、新修大门1处（含电动伸缩门）等项目。

以上项目共计57539.03元，计取人工单价调整、措施费、其他项目费（足球场草皮补差16067.00元）、规费及税金后共计增加103548.93元。

二、工程竣工结算审计结果

旬阳县白柳初级中学运动场软化改造工程送审结算造价1441897.24元，审核后结算造价1394548.93元，核减造价47348.31元。
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