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被审计单位：旬阳县房地产管理局

审计项目：旬阳县草坪省级示范社区棚户区改造二期

项目道路工程竣工结算审计

关于旬阳县草坪省级示范社区棚户区改造二期

项目道路工程竣工结算审计结果

（2019年1月24日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县房地产管理局报送的旬阳县草坪省级示范社区棚户区改造二期项目道路工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

旬阳县草坪省级示范社区棚户区改造二期项目道路工程根据2016年1月26日政府会议“关于草坪组团东南片区道路互联互通有关问题的会议纪要”原则上同意将四海逸家避灾扶贫搬迁安置小区内已建设的道路主干线纳入县城市政道路进行管理。原项目由中天豪博公司投资建设。工程由旬阳县建筑设计室设计，工程建设的主要内容为四海逸家避灾扶贫搬迁安置小区内主道路工程、雨污水工程、照明、管网、亮化工程。最高限价由正大鹏安建设项目管理有限公司单位编制，旬阳县审计局审定的最高限价6348811.29元 。陕西安康市长达工程监理有限公司对该项目施工过程全程监理。工程于2016年3月公开招标，中标单位安康市汉滨区成瑞建筑工程有限公司，中标价6318000.00元。工期120天。

该工程由旬阳县建筑设计室设计， 陕西安康市长达工程监理有限公司监理，招标代理公司：正大鹏安建设项目管理有限公司。2016年4月22日经公开招标由安康市汉滨区成瑞建筑工程有限公司中标。

（二）项目实施情况

旬阳县草坪省级示范社区棚户区改造二期项目道路工程于2016年5月开工建设，2016年8月竣工。经建设单位组织设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位进行验收，工程验收合格。工程主要完成了：道路工程、管网工程、电缆及亮化工程。工程在实施过程中发生了部分变更，变更的主要内容为：新增浆砌石挡墙工程812.28m³、新增混凝土挡墙12.39m³，绿化种植面积249.2㎡、安装栏杆229.17米、新增路灯7盏，种植树木49棵，新增砖砌14.6m³，不锈钢栏杆28.8米等项目。

二、工程竣工结算审计结果

旬阳县草坪省级示范社区棚户区改造二期项目道路工程送审总造价7218635.99元，审定造价为6906084.17元，审计核减造价312551.82 元。
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