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2018年第17号
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被审计单位：旬阳县国土资源局

审计项目：旬阳县关口镇蒿塔小学滑坡应急治理工程

竣工决算审计
关于旬阳县关口镇蒿塔小学滑坡应急治理工程

竣工决算审计结果

（2019年1月24日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县国土资源局报送的阳县关口镇蒿塔小学滑坡应急治理工程竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

旬阳县关口镇蒿塔小学滑坡应急治理工程建设地址位于陕西省旬阳县关口镇蒿塔小学内，316国道从其南侧坡脚处通过，西距旬阳县城东约25km，东距关口镇约7km，滑坡上部是蒿塔小学，下部有村民住房，滑坡剪出口位于316国道东侧。主要完成项目：学校坎下挡墙砌筑、排水沟、道路及操场硬化、滑塌塌方清理及外运。

该工程由陕西远大天地建筑工程有限公司负责承建，西北有色勘测工程公司负责设计，安康市金城工程建设监理有限公司负责监理。工程于2015年4月18日开工建设，2015年7月18日竣工。经初步验收为合格工程，现已交付使用。

二、资金到位情况

旬阳县关口镇蒿塔小学滑坡应急治理工程于2012年11月19日由安康市财政局以《关于下达2012年第三批地质灾害防治工作专项经费预算的通知》“安财建[2012]178号”文件下达旬阳县关口镇蒿塔小学滑坡应急治理项目补助资金500000.00元。

截止决算日累计到账资金500000.00元。

三、概（预）算执行情况 

旬阳县关口镇蒿塔小学滑坡应急治理工程送审竣工决算造价640629.73元,经审核确定，实际完成总投资640629.73元。

本工程支出情况如下：

（一）建筑安装工程投资436629.73元。

（二）待摊投资204000.00元。

设计费 20000.00元；

勘察费 170000.00元；

监理费 10000.00元；

社会中介机构审计(查)费4000.00元。

工程建设已支付工程款和各项费用252000.00元，形成各项应付款项388629.73元 

四、审计评价

资金开支和管理基本符合《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》、《基本建设财务管理规定》、《基本建设项目建设成本管理规定》，审计未发现资金使用方面的违规违纪问题。
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