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2018年第21号

（总第258号）

被审计单位：旬阳县交通运输局

 审计项目：旬阳县吕河至力加坝四级公路改建工程B1

标段竣工结算审计

关于旬阳县吕河至力加坝四级公路改建工程B1标段竣工结算审计结果

（2019年1月24日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县交通运输局报送的旬阳县吕河至力加坝四级公路改建工程B1标段竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

旬阳县吕河至力加坝四级公路改建工程B1标段由安康市交通运输局以安交字〔2014〕246号文件批准立项，立项概算17000000.00元，资金来源为省市补助及县自筹。施工图由陕西交通公路设计有限公司设计，工程建设的主要内容为：路基、路面、桥涵、防护、排水、标志、标线、安保、路线交叉等项目。最高限价经旬阳县财政资金投资评审中心和旬阳县交通运输局审定为13200000.00元。该工程由旬阳县交通运输局委托陕西永明项目管理有限公司负责招投标代理业务，工程于2015年2月6日通过公开招投标，确定中标单位榆林市协同建设工程有限公司，中标价13187866.00元，工期240天。陕西道科工程咨询有限公司对该项目施工过程全程监理。

（二）项目实施情况

该工程于2015年3月1日开工，2017年12月7日竣工，工程初步验收为合格，工程主要完成了路基、路面、桥涵、防护、排水、标志、标线、安保、路线交叉等项目。该工程施工过程中，因下游新建水电站致使水位抬高，多处发生工程项目变更。工程项目变更分别于2015年7月24日、2016年6月8日及2017年8月21日旬阳县交通运输局局务会议提出，会议听取了现场指挥部的情况汇报，并经与会人员充分讨论，按照县政府2015年第13期县长专题会议纪要精神，吕力路库区淹没段为旬阳县吕河至力加坝四级公路改建工程的设计变更工程，不再另行招标，会议研究决定同意该工程项目变更。变更的主要内容为：

1、 合同内增加项目4842678.00元，增加的主要内容：回填石渣、排水沟、浆砌石路肩墙、盖板涵、路边石、路线交叉、标志标线等项目费用；      

2、合同内减少项目1909750.00元，减少的主要内容：暂列金、路基挖方、旧桥维修、路面、C15片石混凝土挡墙等项目费用；

3、合同外增加项目3126252.00元，增加的主要内容：新建周家台子桥、换填石渣、C20混凝土、圆管涵、石拱涵、安保设施等项目费用；

二、工程竣工结算审计结果

旬阳县吕河至力加坝四级公路改建工程B1标段送审结算造价为19247046.00元，审定结算造价为18300461.50元，核减造价为946584.50元。
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