旬阳县审计局

 

2018年第27号

（总第258号）

被审计单位：旬阳县城关小学

审计项目：旬阳县体育场改造工程竣工决算审计
关于旬阳县体育场改造工程竣工决算审计结果

（2019年1月24日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县城关小学报送的旬阳县体育场改造工程竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该项目由旬阳县财政局、旬阳县教育体育局以旬财发〔2014〕58号文下达旬阳县城关小学体育场地改造项目补助资金4000000.00元，其中：省级补助资金3000000.00元、县级配套资金1000000.00元。工程建设地点位于旬阳县城关镇。

工程建设分为两期，一期工程为旬阳县城关小学体育场地改造工程，由陕西正大鹏安咨询有限公司安康分公司负责招标代理，工程于2014年6月23日开标，旬阳县第二建筑公司中标承建。湖北中江建设设计院有限公司负责设计，安康市金城工程建设监理有限公司实施监理。工程于2014年7月10日开工，2014年12月28日经竣工验收评定为合格工程。

二期工程为旬阳县城关小学体育场附属工程，由陕西正大鹏安咨询有限公司安康分公司负责招标代理，工程于2015年7月16日开标，旬阳县第二建筑公司中标承建。湖北中江建设设计院有限公司负责设计，安康市金城工程建设监理有限公司实施监理。工期90天，工程质量合格。建设内容：篮球场场地硬化，大门、围墙及主席台装饰工程。

二、资金到位情况

截止决算日2017年8月31日，累计到账建设资金5099999.96元。其中：

省级补助资金3000000.00元；2016年2月23日，财政代旬阳县城关小学支付（旬阳县第二建筑公司体育场改造工程）专款1680154.96元；2016年2月23日，财政代旬阳县城关小学支付（旬阳县第二建筑公司体育场附属工程）专款419845.00元。

三、概（预）算执行情况 

该项目送审竣工决算造价5851136.74元,经审核确定，实际完成总投资5851136.74元，本次审计无核减核增投资。

本工程支出情况如下：

（一）建筑安装工程投资5645700.74元，其中：一期工程（旬阳县城关小学体育场地改造工程）5104464.96元；二期工程（旬阳县城关小学体育场附属工程）541235.78元。

（二）待摊投资205436.00元。

1.设计费45000.00元；

2.监理费56000.00元；

3.工程交易费6750.00元；

4.招投标费40096.00元；

5.社会中介机构审计(查)费57590.00元。

（三）工程建设形成资产情况

该工程建设形成体育场一个，面积 13429.78平方米 ，造价5851136.74元。

项目建设已支付工程款和各项费用5710155.96元,形成各项应付款项140980.78元 (具体祥见后附竣工决算表)。

四、审计评价

旬阳县体育场改造工程，资金开支和管理基本符合《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》、《基本建设财务管理规定》、《基本建设项目建设成本管理规定》，审计未发现资金使用方面的违规违纪问题。
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