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被审计单位：旬阳县棕溪镇人民政府

审计项目：旬阳县棕溪镇东区道路（一期）工程

竣工结算审计
关于旬阳县棕溪镇东区道路（一期）工程

竣工结算审计结果

（2019年1月24日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县棕溪镇人民政府报送的旬阳县棕溪镇东区道路（一期）工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

旬阳县棕溪镇东区道路（一期）工程由旬发改投资〔2013〕37号文件批复立项，资金计划为争取国家补助专项资金。施工图由安康市城乡规划设计院设计，工程建设的主要内容为新建城市支线III级道路449.812米，以及相应的人行道等附属工程。最高限价由陕西正大鹏安咨询有限公司编制。该工程由旬阳县棕溪镇人民政府委托陕西正大鹏安咨询有限公司负责招投标代理业务，工程于2013年8月23日通过公开招投标，确定中标单位陕西安康坚信建设集团有限公司，中标价2733799.92元，工期90天。旬审建〔2013〕22号《审计建议书》审定招标最高限价2742025.19元。安康市天成工程建设监理有限公司对该项目施工过程全程监理。

（二）项目实施情况

该工程报审资料未提供开工报告和初验报告，工程主要完成了新建城市III级道路450米；与设计图纸对比，完成了全部设计内容。

在项目建设过程中，结合集镇小区建设完善了配套基础设施建设内容，修筑50立方米化粪池一座、40立方米化粪池3座，将原设计DN1500圆管涵变更为1.6×1.8米箱涵，增加小区地基砂砾石换填5320.02立方米，将预制砼路缘石更换为石质路缘石等等变更。对于变更部分（包括给水和路灯等项目）旬阳县审计局旬审建〔2014〕64号《审计建议书》审定招标最高限价为1127049.96元。

二、工程竣工结算审计结果

旬阳县棕溪镇东区道路（一期）工程送审结算造价为3613868.02元，审核定案工程结算造价3355515.67元,核减造价258352.35元。
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