旬阳县审计局

 

2018年第4号

（总第258号）

被审计单位：旬阳县吕河镇中心学校

审计项目：吕河镇中心幼儿园建设项目竣工结算审计

关于吕河镇中心幼儿园建设项目竣工结算审计结果

（2019年1月24日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县吕河镇中心学校报送的吕河镇中心幼儿园建设项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

    一、基本情况

旬阳县吕河镇中心幼儿园建设项目位于吕河镇双井村一组，由旬发改社会〔2014〕90号文件批准建设，批准建筑规模新建2250m2综合楼工程，总投资410万元，资金来源为申请薄改专项资金及其他资金。湖北中江建筑设计院有限公司负责施工图设计，项目法人为旬阳县吕河镇中心学校。

该工程由陕西正大鹏安建设项目管理有限公司代理公开招标工作，于2015年12月31日签发中标通知书，安康市长兴建筑集团有限公司中标承建，中标价3806390.00，工期：180天。旬审建〔2015〕108号文件审定最高限价为3809714.88元。陕西安康长达工程监理有限公司承担本工程施工监理。

总监理工程师签发《开工令》日期为2016年2月19日， 2017年5月26日业主组织验收为合格工程。实际完成建筑规模为2213.90m2综合楼建设、1357.94 m2运动场硬化和154m围墙、232.3m排水沟建设工程。施工过程中发生了部分变更：

1、室外场地附属沙坑、旗台、游泳池、树池、停车位取消未做；

2、新增围墙柱照明灯具安装43盏；

3、室外排水沟加长42.8米。

    二、审计结果

旬阳县吕河镇中心幼儿园建设项目报送结算造价4140433.95元，审定结算造价3729204.68元，审计核减造价411229.27元。




审计结果公告
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