旬阳县审计局
 
2015年第13号

（总第67号）

被审计单位：旬阳县移民开发局
审计项目：旬阳县太极城旅游开发区旬河段堤防及汉江游女园工程竣工决算审计
旬阳县太极城旅游开发区旬河段堤防及汉江游女园工程竣工决算审计结果
（2016年1月13日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，县审计局对旬阳县太极城旅游开发区旬河段堤防及汉江游女园工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

旬阳县太极城旅游开发区旬河段堤防及汉江游女园工程分别由旬阳县水利局“旬水函字〔2011〕10号”下达了“旬阳县水利局关于《旬阳县太极城旅游开发区旬河段堤防工程初步报告的批复》”、旬阳县水利局“旬水函字〔2011〕13号”下达了“旬阳县水利局关于《旬阳县太极城游女园堤防景观工程初步报告的批复的函”。旬河段堤防工程批准概算总投资2442.05万元，游女园堤防景观工程批准概算总投资537.37万元，合计概算总投资2979.42万元，计划资金来源为全部地方自筹解决。

旬阳县太极城旅游开发区旬河段堤防及汉江游女园工程由中国兵器工业北方勘察设计研究院负责工程勘察、陕西汉江水电勘测设计有限公司负责工程设计，该项目分四个标段，通过公开招投标程序，分别由陕西达禹建设工程有限公司、中十冶集团有限公司、陕西元辰建设工程有限公司、陕西三秦建设集团总公司中标承建工程项目一标段、二标段、三标段、四标段,由安康市志通工程监理咨询有限公司负责工程监理。
二、工程造价审计情况

该项目施工方送审结算金额47175869.63 元(一、二期合计)， 经审核确定,工程结算金额24576438.37 元。审计核增工程结算价款98549.13 元，审计核减工程结算价款22697980.39 元，审计净核减22599431.26元。
三、审计评价

旬阳县移民开发局组织实施的旬阳县太极城旅游开发区旬河段堤防及汉江游女园工程，能够执行工程“四制”管理，工程建设程序基本合规，工程现场管理比较严谨细致，为工程价款结算审计创造了有利的条件，工程支出基本真实、合规。
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