旬阳县审计局
 
2015年第14号

（总第68号）

被审计单位：旬阳县小河镇中心学校
审计项目：旬阳县小河镇中心学校营养餐食堂教师周转房及附属工程
旬阳县小河镇中心学校营养餐食堂教师周转房及附属工程竣工结算审计结果
（2016年1月19日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《陕西省国家建设项目审计条例》的规定，县审计局对旬阳县小河镇中心学校营养餐食堂教师周转房及附属工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

旬阳县小河镇中心学校营养餐食堂教师周转房及附属工程由旬阳县发展和改革局以旬发改社会〔2012〕88号文批复立项，资金来源为财政拨款。工程建设地点位于旬阳县小河镇，建筑面积1373.43平方米。该工程由旬阳县建筑设计室设计，于2012年12月12日经过公开招标，由陕西省旬阳县大地建筑工程有限公司中标承建，合同价2108867.86元，工期280天，质量等级合格。该工程于2012年12月28日开工建设，2014年8月22日竣工。
二、工程造价审计情况

该工程报送审计结算造价为2232177.24元，经审计审定工程结算造价为2098130.01元，审计核减造价134047.23元。



审计结果公告
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