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被审计单位：旬阳县国土资源局
审计项目：关口镇关坪滑坡治理工程决算审计
关口镇关坪滑坡治理工程决算审计结果
（2016年1月13日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，县审计局对关口镇关坪滑坡治理工程决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

关口镇关坪滑坡治理工程位于旬阳县关口镇北部关子沟下游左岸，由6处规模不等的浅层坡积层滑坡体组成的滑坡群，工程由抗滑桩、重力挡墙、护坡挡墙、截水沟、拱形骨架护坡、微型坡等内容组成。该工程由西北有色勘测工程公司设计，陕西煤田地质监理事务所监理，陕西核工业工程勘察院中标，中标价为10867203.37元，工程于开2012年12月13日开工，2014年12月20日竣工，工程初步验收为合格。
二、工程造价审计情况

（一）资金到位及财务收支情况

截止2014年4月30日财政累计拨款11500000元。累计支出11825256.60元，其中：待摊投资1625256.60元，建安工程费10200000.00元。

（二）工程造价审计情况

工程送审总造价14074473.90元，其中，建安工程费12449217.30元，工程待摊费用1625256.60元。

工程审定造价12573180.29元，其中，建安工程费11438139.48元，工程待摊费用1135040.81元。

审计核减工程造价1501293.61元，其中，建安工程费核减1011077.82元，工程待摊费用核减490215.79元。
三、审计评价

关口镇关坪滑坡治理工程排除了长期困扰下游集镇900户约5000群众的安全隐患，对当地的经济发展起到促进作用，是一项深得民心的工程，但专项资金管理不够规范。
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