旬阳县审计局
 
2015年第19号

（总第73号）

被审计单位：旬阳县铜钱关镇人民政府
审计项目：旬阳县铜钱关乡竹文化广场工程
旬阳县铜钱关乡竹文化广场工程
竣工结算审计结果
（2016年1月19日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《陕西省国家建设项目审计条例》的规定，县审计局对旬阳县铜钱关乡竹文化广场工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

旬阳县铜钱关乡竹文化广场工程是根据旬发改社会【2011】21号《关于铜钱关乡竹文化广场建设项目的立项批复》文件组织实施。该工程由大冶市瑞景工程设计有限公司进行施工图纸设计。2011年5月进行公开招标，由曲阳县英达雕塑有限公司中标承建并于2011年5月17日签订《施工合同》，合同工期90天，该工程于2011年10月由建设、监理、设计、施工单位共同对工程进行质量初验，工程质量合格。广场绿化工程由旬阳紫薇花卉园林有限责任公司负责承建。
二、工程造价审计情况
旬阳县铜钱关乡竹文化广场工程送审工程结算总价为6376357.85元，其中招标清单内工程结算造价为2080949.42元；现场变更签证工程结算造价为3528468.20元；装修合同价60000.00元；人工转运材料费用补差价440000.00元，绿化工程送审结算价266940.23元。
经审计审定工程结算总造价为5874286.36元，其中招标清单内工程结算造价2032720.90元；现场签证变更工程结算造价为3217814.10元；装修工程价为60000.00元；人工转运材料费用和部分材料补差价共计298269.00元；旬阳紫薇花卉园林有限责任公司绿化工程审定结算价265482.36元。审计核减工程造价502071.49元。
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