旬阳县审计局
 
2015年第22号

（总第76号）

被审计单位：旬阳县赤岩镇中心学校
审计项目：旬阳县赤岩镇中心幼儿园教学楼、餐饮楼及附属工程竣工结算审计
旬阳县赤岩镇中心幼儿园教学楼、餐饮楼及附属工程竣工结算审计结果
（2016年1月13日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，县审计局对旬阳县赤岩镇中心幼儿园教学楼、餐饮楼及附属工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

旬阳县赤岩镇中心幼儿园教学楼、餐饮楼及附属工程以旬发改社会〔2013〕79号批复立项，工程规划建设中心幼儿园1700平方米及生活用房500平方米，计划总投资3100000.00元，其中省级学前教育资金2340000.00元，地方配套760000.00元。

该工程由陕西新陆设计有限责任公司设计，结构形式为框架结构四层，建筑面积为2269.52平方米。陕西正大鹏安咨询有限公司编制最高限价（最高限价为3157621.61元），并进行招标代理，由陕西旬阳康美建筑安装有限公司中标承建，合同价3148220.21元，工期180天，该工程在合同工期内已全部完工。

旬阳县赤岩镇中心幼儿园附属工程：（一）旬阳县赤岩中心幼儿园道路及挡墙整修工程由安康兴盛工程造价咨询有限公司编制最高限价为85128.98元，工程内容主要包括混凝土挡墙和消防通道修建，由陕西江森源实业有限公司承建，合同价85000.00元。（二）旬阳县赤岩镇中心幼儿园幼儿活动场地整修工程由安康兴盛工程造价咨询有限公司编制最高限价为467531.16元，工程内容主要包括新建铁艺围墙，新建门房，幼儿园内活动场地塑胶地面铺设，中心校水泥地面铺设及检查井和化粪池，由陕西江森源实业有限公司承建，合同价467500.00元。
二、工程造价审计情况

该工程结算送审总造价4238596.36元，其中教学楼及餐饮楼造价3718230.72元，附属工程造价520365.64元。经审计，审定造价为4157317.86元，其中教学楼及餐饮楼造价3516307.43元，附属工程造价509940.43元，增加拆除原赤岩镇人民政府办公用房及生活用房、拆除原粮管所仓库合同造价131070.00元。审增审减抵扣后审计核减81278.50元。
三、审计评价

旬阳县赤岩镇中心幼儿园教学楼、餐饮楼及附属工程执行了项目法人制、招投标制、合同制及工程监理制，工程建设管理基本规范，工程建设程序基本合规、合法。该项目的建成，为全面提升全镇学前教育质量，改善幼儿办学条件，提高适龄幼儿的入园率，促进学前教育事业的健康发展起到了很大的推动作用。
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