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2015年第26号

（总第80号）

被审计单位：旬阳县国土资源局
审计项目：旬阳县国土资源局土地统征中心办公楼工程决算审计
旬阳县国土资源局土地统征中心办公楼工程决算审计结果
（2016年1月13日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，县审计局对旬阳县国土资源局土地统征中心办公楼工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

旬阳县国土资源局土地统征中心办公楼工程位于城关镇党家坝社区，工程主体由西安思维建筑设计有限公司设计，建筑面积6310.47平方米，地下一层，地上十二层，房屋结构为框架结构。工程于2012年6月22日进行了公开招标，陕西省旬阳县康美建筑安装有限公司中标，中标价12496569.28元，工程于2012年7月动工，2013年11月竣工。
二、工程造价审计情况

（一）资金到位及财务收支情况

截止审计之日累计到位资金16902305.44元，累计支付工程费用16902305.44元，其中，建安工程13915761.14元，工程待摊费用1803896.00元，购置及其它工程费1182648.30元。
（二）工程造价审计情况

工程送审总造价19248676.20元，其中：建安工程费16022631.90元，工程待摊费用1913696.00元，购置及其它工程费1312348.30元。
审定工程总造价18104556.05元，其中，建安工程14928511.75元，工程待摊费用1863696.00元，购置及其它工程费1312348.30元。
审计核减工程造价1144120.15元。
三、审计评价

国土资源局土地统征中心办公楼工程建设过程中，国土局基本能够遵守工程建设基本程序，有关设备采购基本能够遵守政府集中采购程序。工程财务支出基本真实。
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