旬阳县审计局
 
2015年第27号

（总第81号）

被审计单位：旬阳县移民开发局
审计项目：旬阳县甘溪镇甘溪社区移民防护河堤工程
旬阳县甘溪镇甘溪社区移民防护河堤工程竣工结算审计结果
（2016年1月19日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《陕西省国家建设项目审计条例》的规定，县审计局对旬阳县甘溪镇甘溪社区移民防护河堤工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

旬阳县甘溪镇甘溪社区移民防护河堤工程由安康市移民开发局、安康市财政局以《关于下达库区和移民安置区2012年中央应急资金项目计划的通知》（安市移局发【2013】42号文件），以及旬阳县水利局《关于甘溪社区防洪堤工程建设的复函》（旬水发【2013】194号文件）批准建设。计划投资186万元，其中中央应急补助结余资金120万元，地方配套资金66万元；建设规模：河道治理343.66m，新修防洪堤299.06m，涵洞2座。该工程由旬阳县水利水电水保生态勘察设计院设计，安康市金城建设监理有限公司监理，北京恒乐工程管理有限公司陕西分公司招标代理，于2013年9月29日通过公开招标，确定由陕西安康建筑工程集团有限公司中标承建，并与施工单位签订《施工合同》，合同总造价1432578.00元。该工程于2013年10月10日开工，竣工日期2014年1月8日。已于2015年9月通过竣工验收，质量合格。
二、工程造价审计情况
旬阳县甘溪镇甘溪社区移民防护河堤工程《工程决算书》及相关资料，工程送审结算造价为1616089.00元,其中合同造价1432163.60元，变更增加工程造价183511.00元。经审计审定结算工程造价1385576.01元，审计核减工程造价230512.99元。
三、审计评价

该工程能够遵守工程建设有关程序，工程管理较规范。
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