旬阳县审计局
 
2015年第31号

（总第85号）

被审计单位：旬阳县双河镇中心学校
审计项目：旬阳县双河镇中心学校教师公租房工程
旬阳县双河镇中心学校教师公租房工程竣工结算审计结果
（2016年1月19日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《陕西省国家建设项目审计条例》的规定，县审计局对旬阳县双河镇中心学校教师公租房工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

旬阳县双河镇中心学校教师公租房工程由旬发改社会〔2012〕102号文件下达立项批复，建设规模1400平方米，工程总投资280万元，资金来源为2013年公租房项目补助及自筹。

该项目设计单位为中国轻工业西安设计工程有限责任公司;由安康市长达工程监理有限公司负责对该项目实施监理。陕西环宇建设工程项目管理有限公司负责编制工程量清单、最高限价和招标代理工作。依旬审建〔2013〕14号文件发布审定的最高限价为2619303.17元；该工程2013年6月14日开标，由旬阳县第二建筑公司中标，中标价2608294.95元、工期100天、工程质量合格、项目经理郭兴芳。于2013年7月14日开工，2014年11月7日完成全部工作内容，经验收为合格工程。

二、工程造价审计情况
旬阳县双河镇中心学校教师公租房工程送审结算造价为3042022.81元；经审计审定工程结算造价为2805993.62元，审计核减过程造价236029.19元。
三、审计评价

该工程建设管理基本规范，工程建设程序基本合规、合法。
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