旬阳县审计局
 
2015年第32号

（总第86号）

被审计单位：旬阳县水利局
审计项目：旬阳县胜利水库除险加固工程
旬阳县胜利水库除险加固工程竣工结算
审计结果
（2016年1月19日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《陕西省国家建设项目审计条例》的规定，县审计局对旬阳县胜利水库除险加固工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

旬阳县胜利水库除险加固工程由安康市水利局以安水发〔2013〕108号文件批准建设，工程总投资258.94万元，资金来源为中省投资资金及地方配套。

该工程由陕西省水工程勘察规划研究院设计，陕西宜泓工程项目管理有限公司负责工程监理，由陕西江河工程项目管理有限责任公司负责招标代理工作，经公开招标，于2014年2月12日开标，西安市水利建设工程集团有限公司中标，中标价1923656.00元，工期8个月，工程质量合格，项目经理蒲忠卫。该工程2014年3月20日开工，2014年10月25日完成全部工作内容，经验收为合格工程。
二、工程造价审计情况
旬阳县胜利水库除险加固工程送审结算总价1818409.22元。经审计审定工程结算总造价为1731176.48元，审计核减结算造价87232.74元。
三、审计评价

该工程建设管理基本规范，工程建设程序基本合规、合法。



审计结果公告








PAGE  
- 2 -

