旬阳县审计局
 
2015年第38号

（总第92号）

被审计单位：旬阳县民政局
审计项目：旬阳县蜀河区域敬老院工程
旬阳县蜀河区域敬老院工程竣工结算审计结果
（2016年1月19日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《陕西省国家建设项目审计条例》的规定，县审计局对旬阳县蜀河区域敬老院工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

旬阳县蜀河区域敬老院工程是根据旬发改社会【2011】35号立项批复文件进行建设。批准建设5250平方米，总投资 530万元，资金来源为上级补助和地方自筹。该工程由西安思维建筑设计有限公司设计，安康长达监理有限公司监理，安康市兴盛工程造价咨询有限公司招标代理，于2012年6月6日通过公开招标，确定由陕西省旬阳县大地建筑工程有限公司中标承建，并于2012年6月28日签署《施工合同》，合同造价6150051.00元。该工程开工日期2012年8月28日，竣工日期2013年9月18日，工期为380天。
二、工程造价审计情况
旬阳县蜀河区域敬老院工程送审结算造价为8971360.71元,其中合同造价6150051.00元，变更增加工程造价2821309.28元。经审计审定结算工程造价8274331.11元，其中合同造价6150051.00元；审定变更增加工程造价2124280.11元。审计核减工程造价697029.6元。
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