旬阳县审计局
 
2015年第40号

（总第94号）

被审计单位：旬阳县石门镇人民政府
审计项目：旬阳县石门镇敬老院工程
旬阳县石门镇敬老院工程竣工结算审计结果
（2016年1月19日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《陕西省国家建设项目审计条例》的规定，县审计局对旬阳县石门镇敬老院工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

旬阳县石门镇人民政府负责建设的石门镇敬老院及敬老院附属工程场地硬化、挡墙、绿化、便民桥等工程地点位于旬阳县石门镇堪家湾社区六组。本项目建筑面积1807.28m2（含猪圈30.16 m2、饲料房19.14 m2、厕所两座33.76 m2），最高限价2174465.17元（未含附属工程），投资资金来源为国家拨款。

该工程由旬阳县建筑设计室负责施工图设计，委托安康市兴盛工程造价咨询有限公司组织招标和编制最高限价，由旬阳县第二建筑公司中标承建，工程于2012年11月20日开工建设，2013年8月30日竣工,经初步验收为合格工程，现已运行使用。
二、工程造价审计情况
旬阳县石门镇敬老院工程送审结算造价6973555.48


 LINK Excel.Sheet.8 C:\\2012年基建审计\\工程审计\\消防中队\\基建9.xls 决算汇总表!R24C3 \a \f 5 \h\u  \* MERGEFORMAT 

 LINK Excel.Sheet.8 C:\\2012年基建审计\\工程审计\\消防中队\\基建9.xls 决算汇总表!R23C3 \a \f 5 \h\u  \* MERGEFORMAT 元， 经审计审定工程结算造价为6309542.18
元，审计核减工程结算造价664013.30元。
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