旬阳县审计局
 
2015年第52号

（总第106号）
被审计单位：旬阳县市政建设管理公司
审计项目：旬阳县吕河镇生活垃圾处理厂工程
旬阳县吕河镇生活垃圾处理厂工程最高限价
审计结果
（2016年1月19日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县市政建设管理公司报送的旬阳县吕河镇生活垃圾处理厂工程的招标最高限价编制结果进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

旬阳县吕河镇生活垃圾处理厂工程由中国市政西北设计研究院有限公司设计，工程量清单及最高限价由陕西高信工程造价咨询有限公司编制，报送最高限价为25576918.64元，其中一标段17938811.84元，二标段7638106.80元。

 二、审计结果

根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省市政工程消耗量定额》（2004）及补充定额（2009）和《陕西省建设工程工程量清单计价费率》(2009), 县审计局对工程量清单计价文件进行了审核，审核中所涉及工程材料参考《安康市建设工程材料价格信息》2014年第12期信息价和当地市场价。税率调整按陕建发〔2012〕232号关于调整房屋建筑和市政基础设施工程税率的通知执行。人工费调整执行陕建发〔2013〕181号关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工费单价的通知执行。

经审计，旬阳县吕河镇垃圾处理厂工程核准最高限价22988798.44元。其中：
一标段审定工程造价16194262.61元（垃圾填埋场工程审定造价15494262.61元，工程预留金700000元），审计核减工程造价1744549.23元。

二标段审定工程造价6794535.83元（生产生活辅助区审定造价605543.99元，渗滤液处理站审定造价903863.39元，道路工程审定造价4985128.45元，工程预留金300000元）。审计核减工程造价843570.97元。

旬阳县吕河镇垃圾处理厂工程审计核减工程造价2588120.20元。
三、审计建议：

1、上述最终审定的结果可作为招标最高限价予以公布。
2、在施工过程中应加强风险控制，不得随意变更建设内容，防止工程超预算。
3、工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。
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