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被审计单位：旬阳县农林科技局                    
审计项目：旬阳县2016年森林抚育项目最高限价审计

旬阳县2016年森林抚育项目的招标最高限价审计结果

（2017年1月3日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县农林科技局报送的旬阳县2016年森林抚育项目报送最高限价进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该项目由安康市林业技术推广中心设计，工程量清单及最高限价你局委托陕西正大鹏安咨询有限公司编制。

二、审计结果

根据《水土保持工程概算定额》和《水土保持工程概算编制办法》的规定，审计组对该工程的最高限价进行了审计。

经审计，旬阳县2016年森林抚育项目报送最高限价2090000.00元，审计核准最高限价1730360.00元。审计核减工程造价359640.00元。

三、审计建议
1、对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将此结果作为最高限价予以公布。

2、你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

3、建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。



审计结果公告
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