旬阳县审计局

 

2016年第32号

（总第166号）
  

被审计单位：旬阳县妇幼保健院                  
审计项目：旬阳县妇幼保健院综合楼通风空调项目最高限价审计
旬阳县妇幼保健院综合楼通风空调项目
最高限价审计结果
（2017年1月3日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县妇幼保健院 报送的旬阳县妇幼保健院综合楼通风空调项目最高限价进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况

该工程由十堰市建筑设计研究院设计，工程量清单及最高限价你单位委托陕西恒瑞项目管理有限公司编制。

二、审计结果

审计组在审核过程中主要对该项目设计图纸、工程量清单及综合单价进行了审核，同时结合安康市信息价（第九期）和市场询价。

旬阳县妇幼保健院综合楼通风空调项目报送最高限价5588668.85元，经审计，该项目最高限价为4890938.45元，审计核减工程造价697730.40元。主要核减原因为部分材料单价过高。

三、审计建议：

1、对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将此结果作为最高限价予以公布。

2、你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

3、建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。




审计结果公告
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