旬阳县审计局

 

2016年第39号

（总第166号）
  

被审计单位：旬阳县农田水利建设指挥部办公室        
审计项目：旬阳县2016年小型农田水利重点县项目最高限价审计
旬阳县2016年小型农田水利重点县项目
最高限价审计结果

（2017年1月3日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县农田水利建设指挥部办公室报送的旬阳县2016年小型农田水利重点县项目最高限价进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

旬阳县2016年小型农田水利重点县项目由陕西省水利厅以陕水规计发〔2016〕108号文批复实施方案、安康市水利局、财政局以安水管〔2016〕3号文下达项目计划,实施方案设计图册由杨凌瑞沃水利水电规划设计有限公司编制设计。该项目分为五个标段，其中，一标段工程地点位于旬阳县腰庄河灌区，工作内容主要为新建调压井、调节池、分水闸、壅水堰及过滤间等；二标段工程地点位于旬阳县小河镇金坡村补灌片区，工作内容主要为新建沉砂池、集雨水窖、管道铺设及安装等；三标段工程地点位于旬阳县李家山灌区，工作内容为改造蓄水池、调节池、大口井，新建泵站、调压井等；四标段工程地点位于旬阳县周家阳坡灌区，工作内容为新建调节池、泵站、过滤间，改造雍水堰、大口井等；五标段工程地点位于旬阳县段家河镇薛家湾村管灌片区，工作内容为渗渠、调蓄池、输水管线等。

二、审计结果

根据《陕西省水利水单工程概（预）算编制办法及费用标准》、陕发改项目〔2009〕821号关于陕西省水利水电工程概预算编制办法及费用标准（2000版）调整意见的批复，税率执行〔2012〕232号文，材料价格参考2016年第9期《安康工程造价管理信息》，并结合旬阳当地市场材料价格，对你单位报送的旬阳县2016年小型农田水利重点县项目招标最高限价的编制结果进行了审计。

旬阳县2016年小型农田水利重点县项目：一标段送审最高限价为6468453.00元，审定造价为5862484.00元，审计核减605969.00元；二标段送审最高限价为1803696.00元，审定造价为1564831.00元，审计核减238865.00元；三标段送审最高限价为3779090.00元，审定造价为3423014.00元，审计核减356076.00元；四标段送审最高限价为3028297.00元，审定造价为2772388.00元，审计核减255909.00元；五标段送审最高限价为2402088.00元，审定造价为1932850.00元，审计核减469238.00元；审减的主要原因是个别材料单价偏高、部分清单组价有误等。

三、审计建议

1、对上述最终审定的结果，请你单位及时督促编制单位依据审核意见逐项、逐条进行认真核对、修改，修改结果报我局和有关部门备案。你单位可将审定的结果作为最高限价予以公布。

2、你单位要加强施工过程中的风险控制，做好现场工程量的审核确认，在确保工程质量的前提下，严格控制工程成本。同时，注意留存工程施工前、施工过程中的关键节点及隐蔽性工程的影像资料，为工程结决算提供直观的支撑资料。

3、建议你单位严格按照工程设计施工，施工中确须变更的须报我局审核备案，工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘记录后，方可施工。                                                 



审计结果公告
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