旬阳县审计局

 

2017年第4号

（总第208号）

  

被审计单位：旬阳县生态工业园区管委会        
审计项目：旬阳县青泥旬河大桥工程最高限价的审计

旬阳县青泥旬河大桥工程

最高限价的审计结果

（2018年1月22日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县青泥旬河大桥工程最高限价进行了审计,现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该项目由西安公路研究院承担设计、施工图预算的编制。

二、审计结果

根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》及《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》等文件，审核中所涉及工程材料参考《安康市建设工程材料价格信息》2016年第12期信息价。

经审计，旬阳县青泥旬河大桥工程报送最高限价为15603042.72元，其中建安工程费12290466.33元。

审计核准最高限价14238571.80元,其中：建筑安装工程费11084303.12元。

审计核减造价1364470.92元。
三、审计建议

1、建议你单位将审计核准的建安工程费作为招标最高限价予以公布。

2、施工过程中应加强风险控制，不得随意变更建设内容，防止工程超预算。

3、工程量变化或工程变更造价超过原设计造价10%以上的，必须报县审计局，县审计局派审计人员实地查勘备案后，方可施工。                                                




审计结果公告
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