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2018年第14号

（总第258号）

被审计单位：旬阳县构元镇人民政府

审计项目：旬阳县构元镇2014-2015年移民搬迁基础

设施配套工程竣工结算审计
关于旬阳县构元镇2014-2015年移民搬迁基础设施配套工程竣工结算审计结果

（2019年1月24日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县构元镇人民政府报送的旬阳县构元镇2014-2015年移民搬迁基础设施配套工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

旬阳县构元镇2014-2015年移民搬迁基础设施配套工程分为两个地点，2014年构元镇金马塔集中安置点结算价396024.00元，主要建设内容为金马塔集中安置小区内路面硬化工程。2015年构元社区移民安置小区结算价1290480.70元，主要建设内容为广场回填、浆砌石挡墙、广场地面硬化、广场绿化、变压器安装等工程。

（二）项目实施情况

依据建设单位提供竣工验收资料，构元镇金马塔集中安置点经构元镇镇长办公会议纪要确定，工程建设时间为2014年11月14日至2014年12月20日。构元社区移民安置小区建设时间自2013年9月28日至2014年11月12日。工程验收均为合格工程。

二、工程竣工结算审计结果

旬阳县构元镇2014-2015年移民搬迁基础设施配套工程送审结算造价1686504.70元，审定结算造价1623804.70元，核减工程造价62700.00元。其中2014年构元镇金马塔集中安置点送审结算价396024.00元无核减项。
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