旬阳县审计局

 

2018年第20号

（总第258号）

被审计单位：旬阳县金寨镇人民政府

审计项目：旬阳县金寨镇寨河社区槐树沟口、权口村赵家湾、张河村张河厂移民搬迁安置点基础工程竣工结算审计
关于旬阳县金寨镇寨河社区槐树沟口、权口村赵家湾、张河村张河厂移民搬迁安置点基础工程竣工结算审计结果

（2019年1月24日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县金寨镇人民政府报送的旬阳县金寨镇寨河社区槐树沟口、权口村赵家湾、张河村张河厂移民搬迁安置点基础工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

旬阳县金寨镇寨河社区槐树沟口、权口村赵家湾、张河村张河厂移民搬迁安置点基础工程，其中权口村赵家湾由旬阳县发展和改革局以旬发改发〔2013〕56号文件批准立项，立项概算5100万元，资金来源为申请陕南移民搬迁项目资金和自筹。其它两处无立项文件。施工图由旬阳县设计室设计，工程建设的主要内容为：基础开挖回填与护坎工程；排水工程；水泥道路硬化工程；人行道彩砖铺设；公厕及沉淀池工程；路灯工程。该工程未进行招投标程序，是通过金寨镇政府党委会确认施工单位为陕西安康坚信建设集团有限公司承建；双方合同约定了相关项目综合单价并取相关税费。合同工期寨河社区槐树沟口为184天、权口村赵家湾488天（16个月）、张河村张河厂214天（7个月）。旬阳县金寨镇人民政府对该项目施工过程全程监理。

（二）项目实施情况

寨河社区槐树沟口移民搬迁安置点基础工程于2012年6月4日开工，2013年12月20日竣工，工程初步验收为合格，工程主要完成了铺设DN300、DN400、DN600、DN800钢筋混凝土管道分别长度是216米、282米、216米、24米，共738米；砖砌检查井35座（井深1.65米），雨水井24座，化粪池1座；C20挡墙砼634.72立方米；场地回填：当地砂石料9852.93立方米，神河砂石料8738.66立方米，吕河砂石893.98立方米；安砌侧缘石1119.61米；20厘米厚C30砼路面5770.25平方米；人行道块料铺设（混凝土彩砖250*250*45）2009.70平方米等项目。

权口村赵家湾移民搬迁安置点基础工程于2012年8月16日开工，2014年1月16日竣工，工程初步验收为合格，工程主要完成了当地砂砾石回填工程量20653.29立方米；铺设DN300钢筋混凝土管道207米；铺设DN400钢筋混凝土管道345米；20厘米厚C30砼路面2113.48平方米；15厘米厚C30广场、通道砼983.80平方米；砖砌检查井25套（井深1.34米），雨水井25座；公厕1座、化粪池2座等项目。

张河村张河厂移民搬迁安置点基础工程于2013年7月17日开工，2014年9月10日竣工，工程初步验收为合格，工程主要完成了当地砂砾石回填工程量15391.76立方米；铺设DN300、DN400、DN600 、DN800钢筋混凝土管道长度分别是298.80米、119米、24米、64米，共505.8米； 20厘米厚C30砼路面1529.86平方米；15厘米厚C30广场、通道砼1176.72平方米；砖砌检查井19座（井深1.53米），雨水井15座；公厕1座、化粪池1座等项目。

二、工程竣工结算审计结果

该工程报审造价7496795.22元，核定结算造价7265352.47元，净核减造价231442.75元。其中：

（一）寨河社区槐树沟口移民搬迁安置点基础工程送审造价3484842.41元，审定结算造价为3385967.45元，核减造价为98874.96元。

（二）权口村赵家湾移民搬迁安置点基础工程送审造价1899447.96元，审定结算造价为1833451.46元，核减造价为65996.50元。

（三）张河村张河厂移民搬迁安置点基础工程送审造价2112504.85元，审定结算造价为2045933.56元，核减造价为66571.29元。
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