旬阳县审计局

 

2018年第37号

（总第258号）

被审计单位：旬阳县棕溪镇人民政府

审计项目：旬阳县棕溪镇公租房装修工程竣工结算审计

关于旬阳县棕溪镇公租房装修工程竣工
结算审计结果

（2019年1月24日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县棕溪镇人民政府报送的旬阳县棕溪镇公租房装修工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

旬阳县棕溪镇公租房装修工程，由旬阳县棕溪镇人民政府作为项目法人组织该工程建设，资金来源为建设单位自筹资金，概算121万元。

工程由正大鹏安建设项目管理有限公司代理采购招标工作，最高限价1150374.83元，于2016年4月8日采购招标，中标单位陕西广宇天正建设工程有限公司，中标价1147804.99元。工期90天。

依据建设单位提供的竣工验收资料，工程于2016年4月25日开工，2016年7月15日竣工，工程实际完成了块料地面、乳胶漆（块料）墙面、石膏板吊顶、水电安装、墙体改造以及室外地面硬化、排水沟工程。

二、审计结果

旬阳县棕溪镇公租房装修工程送审结算造价1354692.78元，审定工程造价1264671.23元，审减造价90021.55元。
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