旬阳县审计局

 

2018年第40号

（总第258号）

被审计单位：旬阳县小河镇中心学校

审计项目：旬阳县小河镇茅坪完全小学教学用房工程

竣工结算审计

关于旬阳县小河镇茅坪完全小学教学用房工程

竣工结算审计结果

（2019年1月24日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《旬阳县政府投资项目审计实施办法》的规定，县审计局对旬阳县小河镇中心学校报送的旬阳县小河镇茅坪完全小学教学用房工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

旬阳县小河镇茅坪完全小学教学用房工程由旬阳县发展和改革局以旬发改社会[2016]23号文件批准立项，立项概算145万元，资金来源为：全面改薄中央资金（旬财发[2015]106号2015年农村义务教育薄弱学校改造第三期资金）。施工图由湖北中江建筑设计院有限公司设计，工程建设的主要内容为：新建一栋地上两层框架结构的教育教学综合用房总建筑面积881.80平方米。最高限价由正大鹏安建设项目管理有限公司编制，旬审建[2016]46号文件审定最高限价为1371239.67元。该工程由旬阳县小河镇中心学校委托陕西国正项目管理有限公司负责招投标代理业务，工程于2016年7月19日公开招投标，确定中标单位：旬阳县第二建筑公司，中标价1363000.00元，工期180日历天。安康市金城工程建设监理有限公司对该项目施工过程全程监理。

二、审计结果

旬阳县小河镇茅坪完全小学教学用房工程送审结算造价为1412052.84元，审定结算造价为1393240.77元，核减造价18812.07元。
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